



10 DO CRONOGRAMA

10.1 – Cronograma físico

DATAS	ATIVIDADES
29/03/2021	Lançamento do Edital
30/03 e 31/03/2021	Impugnação do Edital
05/04/2021	Apreciação dos pedidos de impugnação pela Pró-reitoria de Extensão
05/04/2021	Publicação da versão final do Edital
20/04 à 31/05/2021	Inscrições dos Projetos/programas no SIGAA – Módulo Extensão
20/04 à 02/06/2021	Autorização do Chefe de Departamento no SIGAA – Módulo Extensão
14/06 à 30/06/2021	Avaliação dos projetos/programas por membros e Presidente do Comitê de Extensão do IF Sudeste MG
01/07/2021	Divulgação do resultado provisório dos projetos/programas aprovados



02/07 à 06/07/2021	Interposição de reconsideração contra o resultado provisório no SIGAA – Módulo Extensão
07/06 à 08/06/2021	Apreciação e julgamento das interposições de reconsideração pelo Comitê de Extensão do IF Sudeste MG
09/07/2021	Divulgação do resultado final dos projetos/programas aprovados
12/07 à 23/07/2021	Período para seleção dos bolsistas pelo SIGAA – Módulo Extensão
26/07 à 30/07/2021	Assinatura dos Termos de Compromisso e cadastramento da documentação listada no item 14.1 deste edital - Cadastramento no SIGAA – Módulo Extensão
01/08/2021	Início das atividades
17/12/2021	Término das atividades
30 dias após a finalização da ação	Prazo limite para entrega do relatório final – Cadastramento e anexação no SIGAA – Módulo Extensão